Planlegging Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Prosjektleder Prosjektledelse og kundekontakt Interne møter Workshop Front-end utvikler Back-end utvikler Interne møter Fotograf Interne møter Workshop Interne møter Interne møter





